



# Viktig information från **BRF Loke**

MEDLEMSINFORMATION FÖR BOENDE I BRF LOKE  
WWW.BRFLOKE.SE - KONTORET@BRFLOKE.SE

## Relining av stammarna – översiktlig tidsplan

Coatab Rörteknik AB har fått i uppdrag att renovera kökstammarna i BRF Loke. För att kunna utföra arbetet behöver vi tillträde till eran lägenhet. Om du inte kan vara hemma när arbetet pågår måste du lämna in nycklar till förvaltningskontoret.

För att underlätta din planering kommer här en preliminär tidsplan för arbetet. Observera att det dock kan bli mindre förändringar i tidsplanen.

## Tidsplanen uppdaterades 2010-06-29

### V27-33. Semesteruppehåll

V34. Sleipnervägen 77-83

V35. Sleipnervägen 85-95

V36. Sleipnervägen 97-103

V37. Sleipnervägen 105-107 & Vallavägen 3-5

V38.

V39. Vallavägen 7-13

V40. Vallavägen 15-21

V41. Vallavägen 23-29

V42. Vallavägen 31-37

V43.

V44. Vallavägen 39-45

V45. Vallavägen 47-53

V46. Vallavägen 55-61